

SGT | Relatório de Situação

Abril 2019

Sessão: Status Mensal

Data: 30/abril/2019

IPVA

- Cadastro, benefícios e Lançamento:** Em finalização de requisitos, desenvolvimentos e Bugs identificados após testes de lançamento 2019.
- Arrecadação e Parcelamento:** Em andamento parametrização.
- Conta Corrente:** Em andamento requisitos.
- Cobrança:** Em andamento requisitos

ITCMD

- Cadastro, benefícios e Lançamento:** Em finalização de requisitos, desenvolvimentos.
- Arrecadação:** Finalizado requisitos e em andamento parametrização.
- Parcelamento:** Em andamento parametrização.
- Conta Corrente:** Em andamento requisitos.
- Cobrança:** Em andamento requisitos.

ICMS/Simples

- Cadastro:** Em andamento requisitos. Aprovadas as Histórias principais.
- Lançamento EFD e Simples:** Em andamento requisitos. Aprovadas as Histórias principais.
- OSF:** Diagramação e definição de Backlog aprovados.

MIGRAÇÃO/INTEGRAÇÃO

- IPVA:** Finalizada as rotinas de consolidação e desconsolidação. Efetuados os testes de lançamento 2019. Demais funcionalidades para simulação lançamento concluídas.
- ITCMD:** Em rotinas de migração declaração.
- Integrações PSRM x Portal:** Em andamento.
- Integrações IVAWS:** Em andamento.

GESTÃO DO PROJETO/CONTRATO

- Contrato:** Aguardando a aprovação do pleito de extensão de prazo do Projeto.
- Cronograma:** Em atraso, requisitos devia ter concluído em 30/04.
- Revisão da planilha de riscos** em 25/04/2018.

GMO/IMPLANTAÇÃO

- Implantação:** Em andamento construção dos manuais.
- GMO:** Revisão da estrutura do Hotsite do Projeto.
- GMO:** Revisão dos Riscos do projeto.

IMPACTOS NO PROJETO

▶ Ponto de Atenção
 ▶ Risco

- ▶ Renovação do Contrato Consórcio, término em maio/2019.
- ▶ Aprovação do pleito de extensão de prazo do Projeto.
- ▶ Ajustes na rotinas de integração Detran e SGT (X1), pois identificados problemas durante os testes em UAT
- ▶ Tempo de restante de contrato insuficiente para execução de escopo total *release 1 e release 2*

EVOLUÇÃO

