

IPVA

- Cadastro, benefícios e Lançamento:** Em andamento testes integrados das rotinas de cadastro, pré-lançamento e lançamento 2019
- Arrecadação e Parcelamento:** Em andamento parametrização e testes (Cross IPVA e ITCMD)
- Conta Corrente:** Em andamento requisitos.
- Cobrança:** Conclusão dos requisitos, iniciada parametrização

ITCMD

- Cadastro, benefícios e Lançamento:** Conclusão dos requisitos em andamento as parametrizações e desenvolvimento Portal
- Arrecadação e Parcelamento:** Cross IPVA
- Conta Corrente e Cobrança:** Cross IPVA
- Declaração:** Em andamento testes Portal e PSRM.

ICMS/Simples

- Cadastro:** Em andamento requisitos. Aprovadas as Histórias principais.
- Lançamento EFD e Simples:** Em andamento requisitos. Conclusão prevista para 10/07.
- OSF:** Diagramação e definição de *Backlog* aprovados. Previsão de início da contação 15/07

MIGRAÇÃO/INTEGRAÇÃO

- IPVA:** Em testes as rotinas de cadastro, lançamento e pagamento. Em desenvolvimento rotinas de parcelamento, CADIN, Certidão.
- ITCMD:** finalizados os testes de migração de obrigações, contribuintes, pagamentos e perfil fiscal.
- Integrações IVAWS:** Em andamento.
- Integrações PSRM x Portal:** Em andamento.

GESTÃO DO PROJETO/CONTRATO

- Contrato:** Assinado aditivo de extensão de prazo de contrato até out/2020.
- Cronograma:** Em atraso. Requisitos deviam ter concluído em 30/04 e desenvolvimento devia ter concluído até 30/05. Ação: Em andamento replanejamento conjunto entre SEFA e Consórcio.
- Cronograma:** Iniciaram testes integrados do IPVA e testes Portal ITCMD

GMO/IMPLANTAÇÃO

- Implantação:** Equipe reformulada com 6 profissionais.
- Implantação:** Em andamento construção dos manuais.
- Implantação:** Em andamento elaboração de plano *de cut over*.
- GMO:** Acompanhamento do desenvolvimento dos manuais;
- GMO:** Acompanhamento/elaboração de treinamentos internos .

IMPACTOS NO PROJETO

▶ Ponto de Atenção
 ▶ Risco

- ▶ Retestes das rotinas de integração Detran e SGT (X1), pois identificados problemas durante os testes em UAT.
- ▶ Atrasos/alteração nos requisitos e atrasos de desenvolvimento comprimem atividades de implantação.
- ▶ Com a evolução dos testes internos integrados sejam identificadas a necessidade de alterações significativas nos requisito e/ou desenvolvimento já concluídos, ocasionando atrasos no cronograma previsto.

EVOLUÇÃO

