

# SGT | Relatório de Situação

**Maio 2019**

Sessão: Status Mensal

Data: 30/Maio/2019

## IPVA

- Cadastro, benefícios e Lançamento:** Em andamento testes integrados das rotinas de cadastro, pré-lançamento e lançamento 2019
- Arrecadação e Parcelamento:** Em andamento parametrização e testes (Cross IPVA e ITCMD)
- Conta Corrente:** Em andamento requisitos.
- Cobrança:** Conclusão dos requisitos, iniciada parametrização

## ITCMD

- Cadastro, benefícios e Lançamento:** Conclusão dos requisitos em andamento as parametrizações e desenvolvimento Portal
- Arrecadação e Parcelamento:** Cross IPVA
- Conta Corrente e Cobrança:** Cross IPVA
- Declaração:** Em andamento testes Portal e PSRM.

## ICMS/Simples

- Cadastro:** Em andamento requisitos. Aprovadas as Histórias principais.
- Lançamento EFD e Simples:** Em andamento requisitos. Aprovadas as Histórias principais.
- OSF:** Diagramação e definição de Backlog aprovados.

## MIGRAÇÃO/INTEGRAÇÃO

- IPVA:** Em testes as rotinas de cadastro, lançamento e pagamento. Em desenvolvimento rotinas de parcelamento, CADIN, Certidão.
- ITCMD:** Em rotinas de migração declaração.
- Integrações PSRM x Portal:** Em andamento.
- Integrações IVAWS:** Em andamento.

## GESTÃO DO PROJETO/CONTRATO

- Contrato:** Assinado aditivo de extensão de prazo de contrato até out/2020.
- Cronograma:** Em atraso. Requisitos deviam ter concluído em 30/04 e desenvolvimento devia ter concluído até 30/05.

## GMO/IMPLANTAÇÃO

- Implantação:** Em andamento construção dos manuais. (Reestruturação da equipe)
- GMO:** Acompanhamento do desenvolvimento dos manuais pela equipe de implantação;
- GMO:** Acompanhamento de treinamento de visão geral do PSRM com o colaborador SEFA

## IMPACTOS NO PROJETO

▶ Ponto de Atenção
 ▶ Risco

- ▶ Desenvolvimento de novas rotinas de integração Detran e SGT (X1), pois identificados problemas durante os testes em UAT. Porém, testes entrarão no mês de junho.
- ▶ Atrasos/alteração nos requisitos e atrasos de desenvolvimento comprimirem atividades de implantação.
- ▶ Com a evolução dos testes internos integrados sejam identificadas a necessidade de alterações significativas nos requisito e/ou desenvolvimento já concluídos, ocasionando atrasos no cronograma previsto.

## EVOLUÇÃO

Curvas de Avanço Financeiro  
Valor Global do Contrato

