

# SGT | Relatório de Situação

**Março 2019**

Sessão: Status Mensal

Data: 03/abril/2019

## IPVA

- Cadastro, benefícios e Lançamento:** Em finalização de requisitos, desenvolvimentos e Bugs identificados após testes de lançamento 2019.
- Arrecadação e Parcelamento:** Finalizado requisitos e em andamento desenvolvimento.
- Conta Corrente:** Em levantamento.
- Cobrança:** Em levantamento.

## ITCMD

- Cadastro, benefícios e Lançamento:** Em finalização de requisitos, desenvolvimentos.
- Arrecadação:** Em andamento requisitos e desenvolvimento.
- Parcelamento:** Finalizado requisitos e em andamento desenvolvimento.
- Conta Corrente:** Em levantamento.
- Cobrança:** Em levantamento.

## ICMS/Simples

- Cadastro:** Diagramação e definição de *Backlog* aprovados, em andamento requisitos Histórias Principais.
- Lançamento EFD e Simples:** Diagramação e definição de *Backlog* aprovados, identificada as histórias principais.
- OSF:** Diagramação e definição de *Backlog* aprovados.

## MIGRAÇÃO/INTEGRAÇÃO

- IPVA:** Em andamento consolidação e desconsolidação. Demais funcionalidades para simulação lançamento concluídas.
- ITCMD:** Em rotinas de migração da declaração.
- Integrações PSRM x Portal:** Em andamento.
- Integrações IVAWS:** Em andamento.

## GESTÃO DO PROJETO/CONTRATO

- Contrato:** Protocolo de entrega de pleito de extensão de prazo do Projeto.
- Cronograma:** Elaboração conjunta de cronograma propositivo.
- Revisão da planilha de riscos** em 28/03/2018.

## GMO/IMPLANTAÇÃO

- Implantação:** Em andamento construção dos manuais.
- GMO:** Avaliação do Hotsite do projeto para proposta de melhorias.
- GMO:** Reunião para tratativas de temas de gestão de mudanças.